



البرنامج المتكامل في إدارة عقود الصيانة

ACTS

الشركة العربية للإستشارات والتدريب والدعم الفني

البرنامج المتكامل في إدارة عقود الصيانة

الاهداف:

- تزويد المشاركين بأسس ومهارات وضع الاشتراطات اللازمة في عقود الصيانة والتشغيل وإكسابهم مهارات متابعة تنفيذها وتقييمها بهدف تلافي مجالات القصور فيها .
- تحديد الاشتراطات اللازمة لصياغتها أثناء التعاقد.
- تلافي مشكلات التعاقد والتعامل معها حين حدوثها.
- متابعة تنفيذ عقود الصيانة والتشغيل بكفاءة وفاعلية.
- تقييم أداء تنفيذ العقود ودراسة جوانب القصور فيها.
- استخدام الحاسب الآلي في متابعة تنفيذ عقود الصيانة.

المحتوى العلمي :

- مرحلة ما قبل التعاقد "الوقاية من مشاكل التنفيذ.
- تحديد الاحتياجات واقتصادية تنفيذها.
- التنبؤ بالمشكلات في مرحلة التنفيذ لتلافيها.
- المسائل الجوهرية والتفصيلية التي يجب مراعاتها.
- الالتزامات المتبادلة والتعامل معها.
- مرحلة تنفيذ عقود الصيانة والتشغيل والمشكلات المرتبطة بها.
- الإخلال بالالتزامات وكيفية التصرف فيها .
- تغيير ظروف العقد عند التنفيذ وأساليب التعامل معها.
- متابعة تنفيذ عقود الصيانة والتشغيل.
- متابعة خطط الصيانة 3-3 . إعداد جداول المتابعة.
- الفحص والتأكد من التنفيذ 3-4 . الإنذارات وتقارير الأداء.
- تقييم أداء المتعاقدين لتنفيذ عقود الصيانة والتشغيل.
- معايير تقييم الأداء.
- الدروس المستفادة من سليات تنفيذ عقود الصيانة والتشغيل.
- استخدام الحاسب الآلي في متابعة عقود الصيانة.
- مكونات منظومة الصيانة لمتابعتها بالحاسب .
- الخبرات والأدوات اللازمة لمخطط الصيانة باستخدام الحاسب الآلي.
- مراقبة عملية الصيانة باستخدام الحاسب الآلي.

المشاركون :

مديرو ورؤساء أقسام الصيانة والقائمون على إدارة عقود الصيانة والتشغيل، والمرشحون لشغل تلك الوظائف.