



إدارة المشروعات

ACTS

الشركة العربية للإستشارات والتدريب والدعم الفني

إدارة المشروعات

الاهداف:

- تخطيط وجدولة ومتابعة المشروعات باستخدام أسلوب CPM , PERT.
- إدارة المشروعات باستخدام الحاسب الآلي بما يحقق القدرة علي متابعة المشروعات بالسرعة والدقة الممكنة.

المحتوى العلمي:

- إدارة المشروعات.
- عناصر إدارة المشروعات.
- أساليب تخطيط المشروعات.
- أسلوب الممر الحرج CPM .
- أسلوب تقييم ومراقبة المشروع P.E.R.T .
- تحليل التكلفة / العائد من خفض أزمئة تنفيذ المشروع .
- تقارير المتابعة.
- حالة عملية شاملة.
- إدارة المشروعات باستخدام الحاسب الآلي.
- دراسة برامج الحاسب المستخدمة في إدارة المشروعات.
- استخدام برنامج بريما فيرا في إدارة المشروعات.
- تحديد الزمن اللازم لتنفيذ المشروع.
- تخصيص الموارد.

Act Professionally

المشاركون:

العاملون في مجال إدارة المشروعات والمرشحون لشغل تلك الوظائف.